

Programme de stage

Phase 1 : Durée 1 mois

Sujet : mise en place d'une plateforme pour la gestion des enquêtes.

Étapes :

- Exploitation et analyse du cahier des charges.
- Mise en place du modèle (UML, Classes, Flux séquences,...).
- Mise en place des maquettes des interfaces.
- Génération du front
- Implémentation des fonctionnalités partie back (test unitaire et test d'intégration)

Cahier des charges :

La plateforme permet aux différentes directions d'émettre des demandes d'enquêtes concernant les employeurs, travailleurs ou bénéficiaires. Cette plateforme devra intégrer un ensemble de fonctionnalités à savoir :

- Les demandes d'enquêtes avec leur validation au niveau n+1,
- Le traitement des informations d'enquête,
- La génération des résultats d'enquêtes.

1. Demandes :

Les entités minimales à faire intervenir dans les demandes seront : utilisateur, fonction, organigramme et le concerné qui est une entité parmi employeur, travailleur ou bénéficiaire.

2. Traitement :

Les entités à faire intervenir seront : le concerné (employeur, travailleur ou bénéficiaire), Traitement_Concerné, Sourceinfo_Concerné, Autreinfos_Concerné.

3. Résultats :

Dans cette partie il s'agira d'exploiter le traitement afin de fournir les résultats et permettre les rédactions de conclusions, accompagnées d'impressions.

NB : un module de paramétrage est à prévoir.

Planning d'exécution :

S1-Jour 1: Exploitation et analyse du CDC avec les clarifications des responsables.

S1-Jour 2 à S1-Jour 5 : Mise en place des différents modèles documentés.

S2-Jour 1: Présentation et validation des modèles.

S2-Jour 2 à S1-Jour 5 : Mise en place des maquettes de tout le module.

S3-Jour 1 : Présentation et validation des maquettes.

S3/S4-Génération du front et Mise en place des fonctionnalités.

Condition de travail :

Mise en place du backlog et des tâches sous Trello pour suivi,

Daily flexible pour la situation d'avancement journalière,

Présentation hebdomadaire état d'avancement global.

Phase 2: